

八幡市橋本西山オンデマンド交通について

【実証運行の経過】

- ▶第1回実証運行（R2/3/1～3/14）
- ▶第2回実証運行（R2/9/23～10/19）
- ▶第3回実証運行（R3/11/16～12/15）
- ▶第4回実証運行（R4/5/10～6/22）
- ▶第5回実証運行（R4/11/25～12/24）

【進捗状況及び今後の予定】

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
実証運行		4/22 5/10～6/22 →						11/25～12/24 第5回（合理化検証） →					
地交会議	● 第3回会議			● 第4回会議	● 8/2	● 9/30	● 10/7	● 11/15 第5回会議			● 2/17 第6回会議		
作業部会				● 7/22 第4回報告						● 1/23 第5回報告			
支局申請								● 11/9	----->				
本格運行													●----->
広報啓発										----->			

【今年度の動き】

令和4年4月22日	第3回地域公共交通会議
7月22日	作業部会
8月 2日	第4回地域公共交通会議
9月 1日	橋本西山地域オンデマンド交通に関する確認書 締結
9月30日	八幡市地域公共交通会議による 合意形成
10月7日	合意書 交付
11月9日	京都運輸支局へ運行許可申請
11月15日	第5回地域公共交通会議
11月25日～	第5回実証運行（合理化検証～12月24日）
令和5年1月23日	作業部会
<u>2月17日</u>	第6回八幡市地域公共交通会議
<u>3月末</u>	許可証（登録証）の発行（未定） 地域内で広報周知（～R5.3）
<u>4月上旬～</u>	本格運行開始 （予定）
<u>8月～9月</u>	第1回運行実績報告（以降、四半期ごとに報告）（予定）