（別　紙）

資料３－２

業　務　工　程　表

八幡市長　　川田　翔子　様

委託業務名　　八幡市一般廃棄物処理基本計画策定業務委託

履行期間　自 令和　７年８月２２日
　　至 令和　９年３月３０日

受託者　京都府京都市中京区笹屋町442-1-401
株式会社環境技術研究所 京滋営業所
所　長　坂　根　哲　史

項目 ＼ 年月	令和７年					令和８年												令和９年			備考
	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
1　ごみ処理基本計画の策定																					
ごみ処理等の現況	―	―	―	―																	
ごみ処理基本計画の基本方針												―	―	―							
ごみ処理基本計画の策定				―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	適宜修正
その他ごみ処理に関し必要な計画																					
計画の推進												―	―	―							
2　生活排水処理基本計画の策定																					
生活排水の現況	―	―	―	―																	
生活排水処理基本計画の基本方針												―	―	―							
生活排水処理基本計画の策定				―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	適宜修正
3　食品ロス削減推進計画の策定				―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	適宜修正
食品ロスの現状	―	―	―	―																	
数値目標							―	―	―	―	―	―									
求められる役割と行動							―	―	―	―	―	―									
食ロス削減に向けた取り組み							―	―	―	―	―	―	―	―							
4　アンケート調査			アンケート調査票作成 ―	―	実施期間 ―	集計・取りまとめ ―	―														全６回想定
5　環境審議会への対応支援			★				★				★				★		★		★		全６回想定
6　パブリックコメント実施支援															―	―	―				パブリックコメント10月想定
7　打合せ・協議	●		●				●		●		●				●		●		●		全８回程度