

社会資本総合整備計画

平成28年3月7日


計画の名称	1 八幡市における次世代に引き継ぐ水環境の保全施設事業（第2期）							重点計画の該当	-						
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）			交付対象	京都府八幡市										
計画の目標	八幡市においては、全市域で下水道で整備すべく事業の推進を行ってきた結果、平成25年度末で人口普及率が99.9%となり、整備事業の完了に近づいています。今後も人口普及率100%をめざすとともに、近年の豪雨による浸水被害の軽減を図ることにより次の世代にこの水環境の保全施設を引き継いでいく。														
計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> <li>幹線道路整備に随伴して下水道の整備を進める。（事業進捗率100%）</li> <li>雨水施設の増強や流出抑制施設の整備を進める。（事業進捗率100%）</li> </ul>														
定量的指標の定義及び算定式								定量的指標の現況値及び目標値	備考						
							当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)						
府道八幡インター線下水道整備 L=1,968m（整備済L=466m）	=	整備済み延長（m）	/	計画延長（1,968m）			24%	100%							
国道1号下水道整備 L=3,190m	=	整備済み延長（m）	/	計画延長（3,190m）			0%	50%	100%						
雨水貯留施設5箇所設置	=	整備済み施設数（箇所）	/	計画施設数（5箇所）			0%	50%	100%						
管渠の整備、水路の拡幅 L=1,018m	=	整備済み延長（m）	/	計画延長（1,018m）			0%	50%	100%						
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	2,066百万円	A	2,061百万円	B	0百万円	C	5百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C+D)	0.20%			
<b>交付対象事業</b>															
<b>A 基幹事業</b>															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
A1-1-1	下水道	一般	八幡市	直接	八幡市	八幡市公共下水道事業（洛南処理区）	污水管Φ=250mm L=5.2km	八幡市	H27	H28	H29	H30	H31	470	
A1-1-2	下水道	一般	八幡市	直接	八幡市	八幡市公共下水道事業（洛南処理区）	雨水貯留施設5箇所、管渠整備・水路拡幅等L=1,018m	八幡市						1,591	
合計													2,061		
<b>B 関連社会資本整備事業（該当なし）</b>															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
合計													0		
<b>C 効果促進事業</b>															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
C1-1-1	下水道	一般	八幡市	間接	個人	八幡市公共下水道事業（洛南処理区）	各戸貯留施設設置補助	八幡市	H27	H28	H29	H30	H31	5	
合計													5		
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考			
C1-1-1	浸水被害の軽減及び有効利用														
<b>D 社会資本整備円滑化地籍整備事業</b>															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
D-1									H27	H28	H29	H30	H31	0	
番号												備考			

交付金の執行状況


(単位：百万円)

	H27	H28	H29	H30	R1
配分額 (a)	28	168.9	193	131.1	31.5
計画別流用 増△減額 (b)	0	102.8	0	0	0
交付額 (c=a+b)	28	271.7	193	131.1	31.5
前年度からの繰越額 (d)	0	12.2	250.8	119.7	123.8
支払済額 (e)	15.8	33.1	324.1	127.0	150.3
翌年度繰越額 (f)	12.2	250.8	119.7	123.8	0
うち未契約繰越額 (g)	0	14.9	22.7	6.0	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0.0	5.0
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0%	5.2%	5.1%	2.4%	3.2%
未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由	—	—	—	—	—

計画の名称	1 八幡市における次世代に引き継ぐ水環境の保全施設事業（第2期）		
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）	交付対象	京都府 八幡市



計画の名称	1 八幡市における次世代に引き継ぐ水環境の保全施設事業（第2期）		
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）	交付対象	京都府 八幡市



# 社会資本整備総合交付金チェックシート

(汎用タイプ)

計画の名称 八幡市における次世代に引き継ぐ水環境の保全施設事業(第2期)

都道府県名 : 京都府八幡市

チェック欄

I 目標の妥当性	
①上位計画等との整合性	○
②地域の課題への対応(地域の課題と整備計画の目標の適合性)	○
II 整備計画の効果・効率性	
①整備計画の目標と定量的指標の整合性	○
②定量的指標の明瞭性	○
③目標と事業内容の整合性	○
④事業の効果(要素事業の相乗効果等)の見込みの妥当性	○
III 整備計画の実現可能性	
①円滑な事業執行の環境(事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性)	○
②地元の機運(住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性)	○