

八幡市男女共同参画プラン改訂スケジュール

		平成27年						平成28年			
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
業務の推進スケジュール	住民参加	男女共同参画プラン懇話会			第1回 委嘱式 改訂工程等		第2回～第4回 骨子案(基本目標1～8) 検討・修正			第5回 計画最終案・検討・修正 市長に「提言書」提出	
		市民			意識調査 9月				パブリック コメント		
		市民 (女性団体含む)							意見交換		
	事業者				意識調査 9月				パブリック コメント		
	庁内体制	男女共同参画推進本部		第1回 策定方法 決定					第2回 中間報告	第3回 計画(案)報告	改訂プラン の最終確認
		男女共同参画推進本部幹事会				第1回 現プランの 成果・課題 抽出		第2回 課題整理・中間報告	第3回 計画(案)報告	改訂プラン の最終確認	
	策定業者	計画案の作成 アンケート報告書作成				意識調査関係作業	計画素案作成・調整			パブリックコメント実施、計画最終案作成・調整	
		計画書・概要版の編集・印刷									編集・印刷
	備考								市議会報告		市議会報告

※ 策定業者 (株)サーベイリサーチセンター大阪事務所