

第5次八幡市総合計画策定スケジュール（新旧）

（変更後）

（変更前）

	時期	検討事項等	審議会	委員会	幹事会
平成28年度	8月	<ul style="list-style-type: none"> 第4次総合計画の総括 アンケートを活用したニーズ調査 第5次総合計画の課題の抽出 		第1回(8/15)	第1回(8/30)
	9月			第2回(9/5)	
	10月		市民公募開始		
	11月				
	12月			第3回(12/5)	第2回(12/21)
	1月	<ul style="list-style-type: none"> 基本構想（一部）（素案）作成 			
	2月		第1回(2/17)	第4回(2/6)	第3回(2/3)
	3月	<ul style="list-style-type: none"> 基本計画（たたき台）作成 			
平成29年度	4月	<ul style="list-style-type: none"> 市民懇談会開催 	第2回(4/20)	第5回(4/3) 第6回(4/17)	第4回(4/11)
	5月		第1部会 (5/12 1章) (6/1 2章) (7/6 6章)		部会 (4/28 1章) (5/12 2章) (5/25 3・4章) (6/29 5・6章)
	6月		第2部会 (5/19 3章) (6/1 4章) (7/6 5章)		
	7月				
	8月	<ul style="list-style-type: none"> 基本構想（中間案）作成 基本計画（中間案）作成 	第3回(下旬)	第7回(下旬)	
	9月				第5回(上旬)
	10月		第4回(中旬)		第6回(下旬)
	11月		第5回(中旬)	第8回(上旬)	
	12月～1月	<ul style="list-style-type: none"> パブリックコメント実施 	第6回(下旬)	第9回(上旬) 第10回(下旬)	
	2～3月	<ul style="list-style-type: none"> 基本構想 議会へ提案 基本計画完成 実施計画書の作成 	第7回(上旬) 答申	第11回(中旬)	



	時期	検討事項等	審議会	委員会	幹事会
平成28年度	8月	<ul style="list-style-type: none"> 第4次総合計画の総括 アンケートを活用したニーズ調査 第5次総合計画の課題の抽出 		第1回(8/15)	第1回(8/30)
	9月			第2回(9/5)	
	10月		市民公募開始		
	11月				
	12月			第3回(12/5)	第2回(12/21)
	1月	<ul style="list-style-type: none"> 基本構想（一部）（素案）作成 			
	2月		第1回(2/17)	第4回(2/6)	第3回(2/3)
	3月	<ul style="list-style-type: none"> 基本計画（たたき台）作成 			
平成29年度	4月	<ul style="list-style-type: none"> 市民懇談会開催 	第2回(4/20)	第5回(4/3) 第6回(4/17)	第4回(4/11)
	5月		第1部会 (5/12 1章) (6/1 2章) (7/6 6章)		部会 (4/28 1章) (5/12 2章) (5/25 3・4章) (6/29 5・6章)
	6月		第2部会 (5/19 3章) (6/1 4章) (7/6 5章)		
	7月				
	8月	<ul style="list-style-type: none"> 基本構想（中間案）作成 基本計画（中間案）作成 	第3回(上旬)		
	9月				第6回(上旬)
	10月	<ul style="list-style-type: none"> パブリックコメント実施 	第4回(上旬)	第7回(上旬) 第8回(下旬)	
	11月	<ul style="list-style-type: none"> 基本構想（案）策定 基本計画（案）策定 	第5回(上旬) 答申		
	12月	<ul style="list-style-type: none"> 基本構想 議会へ提案 		第9回(上旬)	
	1～3月	<ul style="list-style-type: none"> 基本計画完成 実施計画書の作成 			