

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）

平成29年3月31日

|       |                                       |      |     |           |   |
|-------|---------------------------------------|------|-----|-----------|---|
| 計画の名称 | 八幡市における次世代に引き継ぐ水環境の長寿命化事業（防災・安全）（第2期） |      |     | 重点配分対象の該当 | － |
| 計画の期間 | 平成27年度～平成31年度（5年間）                    | 交付対象 | 八幡市 |           |   |
| 計画の目標 |                                       |      |     |           |   |

八幡市においては、平成22年度から長寿命化支援制度を活用して長寿命化事業を進めてきた。平成26年度に策定した長寿命化計画に基づき、引き続き既存施設の長寿命化を図るとともに、八幡市総合地震対策計画を策定して主要な幹線管渠の耐震化を図ることにより次の世代にこの水環境を引き継いでいく。

|                |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|
| 計画の成果目標（定量的指標） |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|

- ・ 男山・西山地区の改築更新事業（長寿命化事業）を完了させる。（事業進捗率100％）
- ・ 主要な幹線管渠の耐震化を完了させる。（事業進捗率100％）
- ・ 八幡市内の次期計画（ストックマネジメント計画）を策定する。

| 定量的指標の定義及び算定式  | 定量的指標の現況値及び目標値   |                 |                 | 備考 |
|--|--|-----------------|-----------------|----|
|  | 当初現況値<br>(H27当初)   | 中間目標値<br>(H29末) | 最終目標値<br>(H31末) |    |
|  | 長寿命化計画を策定した下水道管（L=2.7km）のうち改築・更新が完了した率（事業進捗率）＝ 対策済延長（km） / 計画延長（2.7km） | 0%              | 50%             |    |
| 総合地震対策計画を策定した下水道管（L=19.3km）のうち耐震化が完了した率（事業進捗率）＝ 対策済延長（km） / 計画延長（19.3km） | 0%   | 50%             | 100%            |    |
| 下水道ストックマネジメント計画を策定する。  | 0%   | 0%              | 100%            |    |

|       |                 |        |   |        |   |   |   |   |   |   |                             |      |
|-------|-----------------|--------|---|--------|---|---|---|---|---|---|-----------------------------|------|
| 全体事業費 | 合計<br>(A+B+C+D) | 871百万円 | A | 871百万円 | B | － | C | － | D | － | 効果促進事業費の割合<br>C / (A+B+C+D) | 0.0% |
|-------|-----------------|--------|---|--------|---|---|---|---|---|---|-----------------------------|------|

交付対象事業

| A1 基幹事業   |      |      |      |          |     |              |                      |                         |      |            |     |     |     |     |                |       |                |      |
|-----------|------|------|------|----------|-----|--------------|----------------------|-------------------------|------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-------|----------------|------|
| 番号        | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 事業及び<br>施設種別 | 要素となる事業名             | 事業内容                    | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 | 備考   |
|           |      |      |      |          |     |              |                      |                         |      | H27        | H28 | H29 | H30 | H31 |                |       |                |      |
| A1-1-1    | 下水道  | 一般   | 八幡市  | 直接       | 八幡市 | 汚水           | 男山・西山地区下水道長寿命化事業     | 汚水管φ250～400mm L=2.7km   | 八幡市  |            |     |     |     |     | 200            |       | 策定済            | 長寿命化 |
| A1-1-2    | 下水道  | 一般   | 八幡市  | 直接       | 八幡市 | 汚水           | 八幡市下水道総合地震対策事業       | 汚水管φ250～1500mm L=19.3km | 八幡市  |            |     |     |     |     | 606            |       | －              | 地震対策 |
| A1-1-3    | 下水道  | 一般   | 八幡市  | 直接       | 八幡市 | 汚水           | 八幡市下水道ストックマネジメント計画策定 | 計画策定                    | 八幡市  |            |     |     |     |     | 65             |       | 未策定            | ストック |
| 小計（下水道事業） |      |      |      |          |     |              |                      |                         |      |            | 871 |     | －   |     |                |       |                |      |

C 効果促進事業

| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 省略<br>工種 | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 備考 |
|----|------|------|------|----------|-----|----------|----------|------|------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|----|
|    |      |      |      |          |     |          |          |      |      | H27        | H28 | H29 | H30 | H31 |                |    |
| 小計 |      |      |      |          |     |          |          |      |      |            |     |     |     |     |                |    |

|    |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|----|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備考 |
|----|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(面積等) | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 備考 |
|----|------|------|------|----------|-----|--------------------|---------------|------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|----|
|    |      |      |      |          |     |                    |               |      | H27        | H28 | H29 | H30 | H31 |                |    |
| 合計 |      |      |      |          |     |                    |               |      |            |     |     |     |     |                |    |


|    |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|----|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備考 |
|----|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

交付金の執行状況

(単位：百万円)

|                                | H27 | H28  | H29 | H30             | R1   |
|--------------------------------|-----|------|-----|-----------------|------|
| 配分額<br>(a)                     | 22  | 36.9 | 34  | 45.99           | 29.8 |
| 計画別流用<br>増△減額<br>(b)           | 0   | 0    | 0   | 0               | 0    |
| 交付額<br>(c=a+b)                 | 22  | 36.9 | 34  | 45.99           | 29.8 |
| 前年度からの繰越額<br>(d)               | 0   | 0    | 0   | 0               | 9    |
| 支払済額<br>(e)                    | 22  | 36.9 | 34  | 36.99           | 38.8 |
| 翌年度繰越額<br>(f)                  | 0   | 0    | 0   | 9               | 0    |
| うち未契約繰越額<br>(g)                | 0   | 0    | 0   | 9               | 0    |
| 不用額<br>(h = c+d-e-f)           | 0   | 0    | 0   | 0               | 0    |
| 未契約繰越＋不用率<br>(h = (g+h)/(c+d)) | 0%  | 0%   | 0%  | 19.6%           | 0%   |
| 未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由      | —   | —    | —   | 年度末における交付金補正のため | —    |

|       |                                       |      |         |
|-------|---------------------------------------|------|---------|
| 計画の名称 | 八幡市における次世代に引き継ぐ水環境の長寿命化事業（防災・安全）（第2期） |      |         |
| 計画の期間 | 平成27年度 ～ 平成31年度（5年間）                  | 交付対象 | 京都府 八幡市 |



| 凡 例 |      |
|-----|------|
|     | 行政界  |
|     | 計画区域 |
|     | 事業箇所 |

A1-1-1  
 男山・西山地区下水道長寿命化事業

A1-1-2  
 八幡市下水道総合地震対策事業  
 （供用開始区域）

A1-1-3  
 八幡市下水道ストックマネジメント計画策定  
 （供用開始区域）

# 社会資本整備総合交付金チェックシート

(汎用タイプ)

計画の名称 : 八幡市における次世代に引き継ぐ水環境の長寿命化事業(防災・安全)(第2期)  
都道府県名 : 八幡市

チェック欄

| I 目標の妥当性                                 |   |
|--|---|
| ①上位計画等との整合性                              | ○ |
| ②地域の課題への対応(地域の課題と整備計画の目標の適合性)            | ○ |
| II 整備計画の効果・効率性                           |   |
| ①整備計画の目標と定量的指標の整合性                       | ○ |
| ②定量的指標の明瞭性                               | ○ |
| ③目標と事業内容の整合性                             | ○ |
| ④事業の効果(要素事業の相乗効果等)の見込みの妥当性               | ○ |
| III 整備計画の実現可能性                           |   |
| ①円滑な事業執行の環境(事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性) | ○ |
| ②地元の機運(住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性) | ○ |