

社会資本総合整備計画

『快適で安全なまちづくりを創出する公園整備（第2期）（防災・安全）』

令和7年3月

八幡市

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）

計画の名称	快適で安全なまちづくりを創出する公園整備（第2期）（防災・安全）										重点配分対象の該当																
計画の期間	令和2年度 ～ 令和6年度（5年間）					交付対象	京都府八幡市																				
計画の目標																											
本市の都市公園は、供用後長期経過した公園が大半であり、公園施設の老朽化に伴う維持管理コストの増大が課題である。公園施設の計画的な維持管理の方針及び長寿命化計画を定め、施設の改築・更新を実施し、公園利用者の安全・安心の確保や公園施設に係るトータルコストの低減を図りながら、地域のにぎわいと交流を育み、次世代へと継承していくために公園の整備を進めます。																											
計画の成果目標（定量的指標）																											
・2ha未満の都市公園における老朽化した遊具の改築・更新等を行う施設割合の目標を60%とする。 ・2ha以上の都市公園における老朽化した施設の改築・更新等を行う施設割合の目標を60%とする。																											
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値						備考															
						当初現況値 (R2当初)		中間目標値 (R4末)		最終目標値 (R6末)																	
2ha未満の都市公園における老朽化した遊具を整備した施設割合 (整備率) (%) = (改築・更新等を行った施設) / (改築・更新等を必要とする施設箇所数) × 100						30%		45%		60%																	
2ha以上の都市公園における老朽化した施設等を整備した施設割合 (整備率) (%) = (改築・更新等を行った施設) / (改築・更新等を必要とする施設箇所数) × 100						30%		45%		60%																	
全体事業費		合計 (A+B+C+D)		150. 百万円		A		150. 百万円		B		0百万円		C		0百万円		D		0百万円		効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)		0. 0%			
交付対象事業																											
A 基幹事業																											
番号		事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	要素となる事業名				事業内容				市町村名		事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)		費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
A12-001		公園	一般	八幡市	直接	八幡市		公園施設長寿命化対策支援事業				施設の改築・更新				八幡市		R2 R3 R4 R5 R6					150		—	策定済	
A12-002		公園	一般	八幡市	直接	八幡市		公園施設長寿命化計画策定事業				市内92公園の公園施設長寿命化計画の見直し				八幡市							2		—	策定済	
A12-003		公園	一般	八幡市	直接	八幡市		公園施設長寿命化計画策定事業				市内92公園の施設調査				八幡市							19		—	策定済	
																		小計（基幹事業）					171		—	—	
C 効果促進事業																											
C 効果促進事業																											
番号		事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名				事業内容				市町村名		事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)		備考		
																		R2 R3 R4 R5 R6									

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）

令和7年3月31日

計画の名称	快適で安全なまちづくりを創出する公園整備（第2期）（防災・安全）			重点配分対象の該当	
計画の期間	令和2年度 ～ 令和6年度（5年間）	交付対象	京都府八幡市		
計画の目標					
本市の都市公園は、供用後長期経過した公園が大半であり、公園施設の老朽化に伴う維持管理コストの増大が課題である。公園施設の計画的な維持管理の方針及び長寿命化計画を定め、施設の改築・更新を実施し、公園利用者の安全・安心の確保や公園施設に係るトータルコストの低減を図りながら、地域のにぎわいと交流を育み、次世代へと継承していくために公園の整備を進めます。					

交付金の執行状況


（単位：百万円）

	R2	R3	R4	R5	R6
配分額 (a)	9.0	15.0	15.0	15.0	21.0
計画別流用 増△減額 (b)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
交付額 (c=a+b)	9.0	15.0	15.0	15.0	21.0
前年度からの繰越額 (d)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
支払済額 (e)	9.0	15.0	15.0	15.0	21.0
翌年度繰越額 (f)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
うち未契約繰越額 (g)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
不用額 (h = c+d-e-f)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由					

参考図面（防災・安全交付金）

計画の名称	快適で安全なまちづくりを創出する公園整備（第2期）（防災・安全）		
計画の期間	令和2年度 ～ 令和6年度（5年間）	交付対象	京都府八幡市

八幡市 A-1 公園施設長寿命化計画策定事業
A-2 公園施設長寿命化対策支援事業



社会資本整備総合交付金チェックシート

(汎用タイプ)

計画の名称 : 快適で安全なまちづくりを創出する公園整備(第2期)(防災・安全)

都道府県名 : 京都府八幡市

チェック欄

I 目標の妥当性	
①上位計画等との整合性	○
②地域の課題への対応(地域の課題と整備計画の目標の適合性)	○
II 整備計画の効果・効率性	
①整備計画の目標と定量的指標の整合性	○
②定量的指標の明瞭性	○
③目標と事業内容の整合性	○
④事業の効果(要素事業の相乗効果等)の見込みの妥当性	○
III 整備計画の実現可能性	
①円滑な事業執行の環境(事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性)	○
②地元の機運(住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性)	○