

第 5 次八幡市総合計画策定スケジュール（予定）

	時期	検討事項等	審議会	委員会	幹事会
平成 28 年度	8月	<ul style="list-style-type: none"> 第4次総合計画の総括 アンケートを活用したニーズ調査 第5次総合計画の課題の抽出 		第1回(8/15)	第1回(8/30)
	9月			第2回(9/5)	
	10月		市民公募開始		
	11月				
	12月			第3回(12/5)	第2回(12/21)
	1月	<ul style="list-style-type: none"> 基本構想（一部）（素案）作成 			
	2月		第1回(2/17)	第4回(2/6)	第3回(2/3)
	3月	<ul style="list-style-type: none"> 基本計画（たたき台）作成 			
平成 29 年度	4月	<ul style="list-style-type: none"> 市民懇談会開催 基本構想（中間案）作成 基本計画（中間案）作成 	第2回(中旬)	第5回(上旬)	第4回(上旬)
	5月		部会 (2部会) 各3回開催		部会 (2部会) 各3回開催
	6月				
	7月				
	8月			第3回(上旬)	
	9月	<ul style="list-style-type: none"> パブリックコメント実施 答申（案）調整 		第6回(上旬)	
	10月		第4回(上旬)	第7回(上旬) 第8回(下旬)	
	11月	<ul style="list-style-type: none"> 基本構想（案）策定 基本計画（案）策定 	第5回(上旬) 答申		
	12月	<ul style="list-style-type: none"> 基本構想、基本計画完成 実施計画書の作成 		第9回(上旬)	
	1～3月				