

■八幡市地域公共交通計画策定スケジュール(案)

		2021年					2022年				
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
公共交通の現況等の整理、上位・関連計画の整理			●	●	●	●	●	●	●	●	●
住民アンケート				●	●	●	●	●	●	●	●
コミュニティバスやわたヒアリング調査				●	●	●	●	●	●	●	●
住民意見交換会				●	●	●	●	●	●	●	●
関係機関ヒアリング				●	●	●	●	●	●	●	●
地域公共交通計画策定				●	●	●	●	●	●	●	●
パブリックコメント				●	●	●	●	●	●	●	●
作業部会				●	●	●	●	●	●	●	●
交通会議				●	●	●	●	●	●	●	●

項目	実施時期	内容
公共交通の現況等の整理、上位・関連計画の整理	7月	
住民アンケート	8月	調査実施
住民アンケート	10月	結果とりまとめ
コミュニティバスやわたヒアリング調査	8月	調査実施
コミュニティバスやわたヒアリング調査	10月	結果とりまとめ
住民意見交換会	8月	開催(5地域×各1回)
住民意見交換会	10月	とりまとめ
関係機関ヒアリング	8月	交通事業者、産業振興ゾーン立地予定者、京都市、国交省
地域公共交通計画策定	8月	
パブリックコメント	8月	
作業部会	9月	第1回作業部会 ○公共交通の課題
作業部会	11月	第2回作業部会 ○目標・施策
作業部会	12月	第3回作業部会 ○パブリックコメント受け計画確認
交通会議	7/29	第1回交通会議 ・概要説明 ・橋本西山地域デマンド実証実験 ・計画策定の進め方 ・調査計画概要
交通会議	1月	第2回交通会議 ・計画案
交通会議	2月	第3回交通会議 ・パブリックコメント受け計画確認