

第 5 次八幡市総合計画後期基本計画策定スケジュール(案)

時期	作業内容	懇談会	委員会	幹事会
6月	・ 現況の整理・基礎調査		第 1 回 6/20	
7月	・ 前期計画の総括 ・ 市民アンケート調査の実施			
8月	・ 序論・基本計画総論案の検討	第 1 回 8/24	第 2 回 8/15	第 1 回 8/1
9月				第 2 回
10月	・ 基本計画各章の検討	第 2 回 第 3 回	第 3 回	第 3 回
11月				第 4 回
12月	・ 計画（中間案）作成	第 4 回	第 4 回	第 5 回
1月	・ パブリックコメントの実施			
2月	・ 計画（案）作成	第 5 回	第 5 回	第 6 回
3月	・ 計画策定・公表 ・ 計画書印刷・製本			