

■施策の進捗状況

資料6

施策No.		施策	進捗状況
1-1	目標① 地域に合わせた公共交通の実現	コミュニティバスのルート・ダイヤの再編	R5以降に調査検討
1-2		地域間移動に関する検討、機能の改善	山手幹線渋滞改善への取組
1-3		住民主体型交通の実証実験等の取り組み支援	※資料5 参照。
1-4		誘導施設の整備に合わせた公共交通アクセスの確保	R5年1月新庁舎へコミバス引き込み
2-1	目標② 利用しやすい公共交通の実現	交通結節点の強化	R5石清水八幡宮駅への案内板設置検討
2-2		バス停・バス待合環境の整備	※資料3 参照。大芝及び水珀南行は実施に向けて調整中。
2-3		MaaS活用の検討	観光入込客数の動向をみながら実施を検討
3-1	目標③ 来訪者の移動を支える公共交通の実現	企業との連携	R4路線バスに対する需要調査を実施
3-2		観光周遊イベントの実施	R4.11に実施予定
4-1	目標④ みんなで育む公共交通の実現	モビリティマネジメントの実施	R4.10～12 枚方市スタンプラリー共催
4-2		公共交通情報の発信	R5年度の作成に向けて調整中
4-3		高齢者への安全運転講習と公共交通の啓発	R4.11 交通安全フェア（高齢者対象）
4-4		公共交通サポーター制度の創設	R4年度 情報収集
4-5		公共交通の担い手の確保	市広報媒体の活用検討