

■八幡市公共交通網再編検討業務スケジュール（11月～）（案）

資料 2

	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
地域公共交通の現況・課題整理		交通事業者・関係省庁ヒアリング（随時）									
アンケート調査		企画調整	印刷	配布・回収	入力・分析						
ワークショップ		企画調整	周知・広報	開催							
八幡市における地域公共交通再編案の提案	たたき案の検討・調整				素案作成	素案作成		案作成	確定・公表		
地域公共交通会議	幹事会 ● 本会議 ●			幹事会 ● 本会議 ●		幹事会 ●	幹事会 ● 本会議 ●		幹事会 ●	本会議 ●	
議会		第4回定例会		第1回定例会				第2回定例会			第3回定例会
その他					二役協議 ●		二役協議 ●	パブコム		二役協議 ●	