

八幡市地域公共交通網再編検討スケジュール

資料4

	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	...	4月~
アンケート調査	印刷 配布・回収	入力・分析												
ワークショップ	企画立案	募集		分析										
事業者ヒアリング	ヒアリング実施	分析						必要に応じてヒアリング						
関係省庁ヒアリング								必要に応じてヒアリング						
再編案		たたき台作成			素案作成	素案修正	素案修正	素案修正	●素案確定	再編案作成	●再編案確定			
地域公共交通会議	■地交会議		●幹事会	■地交会議	●幹事会	●幹事会	■地交会議			■地交会議				
議会		第1回定例会			第2回定例会				第3回定例会		第4回定例会			
その他									パブロメ			●運輸局申請		●運行開始