

仕様書別紙「第6次総合計画策定ロードマップ(案)」

令和8年度

令和9年度

	R8.1	R8.2	R8.3	R8.4	R8.5	R8.6	R8.7	R8.8	R8.9	R8.10	R8.11	R8.12	R9.1	R9.2	R9.3	R9.4	R9.5	R9.6	R9.7	R9.8	R9.9	R9.10	R9.11	R9.12	R10.1	R10.2	R10.3	
第6次総合計画																												
策定フェーズ			委託業者 選定		基礎調査						基本構想素案		基本構想中間案		基本構想最終案								基本構想議決					
					現行計画の施策評価支援						基本計画骨子		基本計画素案		基本計画中間案		基本計画最終案											
					研修	ロジックモデル作成・検証																						
市民参画									アンケート案作成				アンケート実施・集計										パブリック コメント					
											市民参画(ワークショップ等)																	
総合計画審議会					委員選定・日程調整					第1回			第2回			第3回			第4回			第5回	答申					

※赤字部分が委託する業務内容を示しています。

※この他、適宜市において庁内会議(部長級職員による会議、課長級職員による会議、実務担当の監督職員等による会議を想定)を開催します。