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１．背景と目的 

 本市は、昭和 29（1954）年に八幡町、都々城村、有智郷村の 1 町 2 村が合併し八幡町と

なり、昭和 52（1977）年 11 月 1 日に市制が施行され、京都府内で 11 番目の市として誕生

しました。 

本市の公共施設整備は特に高度経済成長期以降の 1970 年代から 80 年代にかけて多く実

施しており、現在、本市における公共施設の築年数は平均で 30年を超えています。公共施

設を適時適切に修繕した場合でも建物の目標耐用年数は 60年（日本建築学会「建築物の耐

久計画に関する考え方」より）とされていることから、今後の施設老朽化や更新に係る費用

負担が課題となっています。加えて、本市においては少子高齢化に伴う人口減少など社会情

勢の変化により財政状況は一層厳しさを増していくことが予測されます。 

このような状況を踏まえて、持続可能な市民サービスを提供するために、少子高齢化や人

口減少、財政状況などの制約や課題を踏まえた上で、公共施設等の現状と課題を整理し、公

共施設等の適正な配置や計画的な保全を推進することを目的に、八幡市公共施設等総合管

理計画（平成 29（2017）年 3 月、以下「総合管理計画」という。）を策定しました。 

さらに、総合管理計画の策定にあたっての指針の改訂（総務省）により、総合管理計画を

総合的かつ計画的に推進する実行計画としての個別施設計画の策定が求められています。

個別施設計画は、各施設の特性や維持管理・更新等に係る取組状況等を踏まえつつ作成する、

施設ごとのメンテナンスサイクルの核となる計画です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計画の体系】 

 

  

インフラ長寿命化基本計画 

（基本計画）【国】 

各省庁が策定 
八幡市公共施設等 

総合管理計画 

個別施

設計画 

市営 

住宅 

小中 

学校 
道路 河川 学校 

（行動計画） （行動計画） 

（個別施設計画） 

【国】 【地方】 

（個別施設計画） 

・・・ ・・・ 
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２．対象施設 

本計画の対象施設は【施設分類ごとの個別施設計画対象施設一覧】の通り、合計で 32 施

設、延床面積 22,866 ㎡です。なお、南ケ丘教育集会所は学校教育系施設ですが、南ケ丘児

童センターとの複合施設であるため、本計画の対象施設に含めています。 

 

【施設分類ごとの個別施設計画対象施設一覧】 

大分類 施設 

所管課 

施設分類 施設名 施設数 延床面積

（㎡） 

学校教育

系施設 

南ケ丘

教育集

会所 

その他学

校教育系

施設 

南ケ丘教育集会所 1 493 

子育て 

支援施設 

子育て

支援課 

児童施設 橋本児童センター、指月児童セ

ンター、竹園児童センター、南

ケ丘児童センター、男山児童セ

ンター、八幡こどもセンター、

子ども・子育て支援センター、

放課後児童健全育成施設（美濃

山小学校内）、放課後児童健全

育成施設（有都小学校内）、放

課後児童健全育成施設（八幡小

学校内）、放課後児童健全育成

施設（南山小学校内）、放課後

児童健全育成施設（竹園児童セ

ンター内）、放課後児童健全育

成施設（男山児童センター

内）、放課後児童健全育成施設

（橋本児童センター内）、放課

後児童健全育成施設（子ども・

子育て支援センター内） 

15 4,732 

保育・

幼稚園

課 

幼稚園、

保育園、

認定こど

も園 

みその保育園、みやこ保育園、

わかたけ保育園、南ケ丘保育

園、南ケ丘第二保育園、くすの

き保育園、有都こども園、八幡

幼稚園、八幡第二幼稚園、八幡

第三幼稚園、八幡第四幼稚園、

橋本幼稚園 

12 13,513 

出所）八幡市固定資産台帳より作成 
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【施設分類ごとの個別施設計画対象施設一覧】 

大分類 施設 

所管課 

施設分類 施設名 施設数 延床面積

（㎡） 

保健・ 

福祉施設 

障がい

福祉課 

障がい福

祉施設 

障害者通所施設、やわた作業所 2 857 

福祉総

務課 

その他保

健・福祉

施設 

福祉会館 1 2,672 

その他 その他 市営南ケ丘浴場 1 599 

計 32 22,866 

出所）八幡市固定資産台帳より作成 
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３．中長期的な経費の見込み（概算事業費）の算出 

（１）概算事業費の算出方法 

対象施設の今後 30年間の施設整備費に係る概算事業費の試算を行いました。試算条件

については以下の通りです。 

 

１）前提条件 

・対象施設について、現在の施設規模のまま維持し続ける場合の計画的（時間計画）保全

を想定した「単純更新パターン」と、長寿命化を行う場合を想定した「長寿命化パター

ン」を試算し、それぞれの概算事業費計を比較した差異を効果額として把握します。 

・「単純更新パターン」では、部位ごとの修繕、大規模改修、更新に係る周期に基づき、

現在の施設規模で大規模改修、更新を行った場合の概算事業費を試算します。 

・「長寿命化パターン」では、築後 20 年・60年に中規模改修、築後 40 年に大規模改修、

築後 80 年に更新を行うこととし、これに基づき概算事業費を試算します。 

・下図の通り、試算単価は直接工事費のため、1.25 倍を乗じて、消費税 10％を加算した概

算事業費を示します。 

 

【概算事業費算出の基本的な考え方】 

 

・上記の条件を基本として、近年大規模改修を行っている等の個別の事情を勘案した大規

模改修、更新等の時期を設定し、概算事業費を試算します。 

 

２）試算期間 

本計画では令和 2（2020）年を基準年として将来 30 年間（令和 3（2021）年～令和 32

（2050）年）について試算します。 

 

３）平準化の実施 

別途策定している個別施設計画基本共通編の対象施設（本計画の対象施設を包含）におい

て、財政的な負担の軽減を図るため、対策の実施時期を可能な範囲で前後にずらす、平準化

を実施しています。本計画では当該平準化を行った上での試算結果を示しています。 
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４）大規模改修・更新時期及び単価の設定 

大規模改修及び更新の単価は、財団法人自治総合センター「公共施設及びインフラ資産

の更新に係る費用を簡便に推進する方法に関する調査研究（平成 23（2011）年 3月）」に

基づく単価を採用します。 

【大分類別大規模改修単価及び更新単価一覧】 

大分類別 
大規模改修単価 

（円/㎡） 

更新単価（※） 

（円/㎡） 

⑤学校教育系施設 170,000 330,000 

⑥子育て支援施設 170,000 330,000 

⑦保健・福祉施設 200,000 360,000 

⑬その他 200,000 360,000 

※更新費用は解体費を含む。 

出所）財団法人自治総合センター「公共施設及びインフラ資産の更新に係る費用を簡

便に推進する方法に関する調査研究（平成 23（2011）年 3月）」より作成。 

 

５）長寿命化における大・中規模改修・更新単価の設定 

長寿命化における中規模改修・大規模改修・更新の基準単価は、文部科学省「学校施設

の長寿命化計画策定に係る手引（平成 27（2015）年 4 月）」を参考に設定します。 

【長寿命化における中規模改修・大規模改修・更新の基準単価】 

主体構造別 中規模改修①・② 大規模改修 更新 

SRC・RC・S 造 更新の 20％ 更新の 50％ 
上の表で採用した

更新単価と同一 

出所）文部科学省「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引（平成 27（2015）年 

4 月）」を参考に作成。 
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（２）全対象施設の概算事業費と効果額 

前述の前提条件、内容に基づき試算した結果は下表の通りです。10年間の事業費を見る

と、単純更新パターンで約 27億円（2.7億円/年）、長寿命化・平準化パターンで約 33 億円

（3.3億円/年）となり▲6億円（▲0.6 億円/年）と試算されます。一方、30年間で見ると

概算事業費が単純更新パターンで約 149億円（5.0億円/年）、長寿命化・平準化パターンで

約 107億円（3.6 億円/年）となり約 42億円（1.4億円/年）の効果額が試算されました。 

 

【効果額の試算結果（単位：億円）】 

 10 年間（令和 3（2021） 

～令和 12（2030）年度） 

30 年間（令和 3（2021） 

～令和 32（2050）年度） 

単純更新パターン 
27 億円 

（2.7 億円/年） 

149 億円 

（5.0 億円/年） 

長寿命化・平準化

パターン 

33 億円 

（3.3 億円/年） 

107 億円 

（3.6 億円/年） 

効果額 
▲6 億円 

（▲0.6 億円/年） 

42 億円 

（1.4 億円/年） 

 

 

 

【概算事業費の試算結果（単純更新パターン）】 

 

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

⑤学校教育系施設 ⑥子育て支援施設 ⑦保健・福祉施設 ⑬その他

30年合計

149億円

単年度事業費

5.0億円/年

（年度）

（千円）
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【概算事業費の試算結果（長寿命化・平準化パターン）】 

 

 

 

（３）施設分類別（個別施設）の対策内容と実施時期 

施設分類別（個別施設）の対策内容と実施時期は以降のとおりです。各施設の 10 年間

の対策内容並びに実施時期、概算事業費（単位：百万円）を示しています。各表におい

て、対策内容①では現状維持、長寿命化、除却等の必要な対策について、対策内容②では

各施設における「維持管理・修繕」（維持管理費用と部位修繕費用の合計）、「改修」（大規

模改修と中規模改修及び部位改修費用の合計）、「更新・除却」（更新及び除却費用の合

計）を示しています。また更新、大・中規模改修、除却の区分は下記凡例のとおり色分け

表記しています。 

なお、各概算事業費は四捨五入で表記しているため、それぞれを加算した合計と合計欄

の数字が一致しない場合があります。 

 

 

  

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

⑤学校教育系施設 ⑥子育て支援施設 ⑦保健・福祉施設 ⑬その他

30年合計

107億円

単年度事業費

3.6億円/年

（千円）

（年度）

凡例： 更新 大規模改修 中規模改修 除却
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１）学校教育系施設 

学校教育系施設の今後 10年間に必要な概算事業費は 25百万円（2.5 百万円／年）、30

年間では 104 百万円（3.5百万円／年）となります。 

 

【学校教育系施設の対策内容と実施時期（単位：百万円）】 

 

 

 

※築年数の基準年は令和 2（2020）年度 

 

２）子育て支援施設 

子育て支援施設の今後 10年間に必要な概算事業費は 2,701 百万円（270.1百万円／

年）、30 年間では 8,930百万円（297.7 百万円／年）となります。 

・ 南ケ丘保育園は令和 7（2025）年度に大規模改修を行う必要があります。 

・ 南ケ丘第二保育園の保育室は令和 6（2024）年度に大規模改修を行う必要があり

ます。 

・ 有都こども園の保育室と給食室は令和 11（2029）年度に中規模改修を行う必要が

あります。 

・ 橋本幼稚園の園舎は令和 8（2026）年度に中規模改修を行う必要があります。 

・ 竹園児童センターは令和 6（2024）年度に大規模改修を行う必要があります。 

・ 八幡こどもセンターは令和 10（2028）年度に更新を行う必要があります。 

就学前施設については、園児数の動向等を踏まえた再編を進めていくこととしてお

り、再編と併せて大中規模改修・更新についても今後検討を進めます。 

 

【子育て支援施設の対策内容と実施時期（単位：百万円）】 

 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 10年小計 30年合計
南ケ丘教育集会所 1980 40 長寿命化 維持管理・修繕 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 17 51

改修 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 8 52

更新・除却 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 2 2 2 2 9 2 2 2 2 3 25 104

合計 2 2 2 2 9 2 2 2 2 3 25 104⑤学校教育系施設

事業費（単位：百万円）
施設名称 建築年度 築年数 対策内容① 対策内容②

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 10年小計 30年合計
みその保育園 1973 47 修繕 維持管理・修繕 14 14 15 14 14 14 14 15 14 14 141 422

改修 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 6 18

更新・除却 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 593

小計 14 17 15 16 14 14 14 15 14 14 147 1,032
みやこ保育園 1975 45 現状維持 維持管理・修繕 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 72 217

改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

更新・除却 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 72 217
わかたけ保育園 1978 42 長寿命化 維持管理・修繕 14 14 15 14 14 14 14 15 14 14 142 426

改修 0 0 18 0 0 0 0 3 0 0 21 140

更新・除却 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 14 14 33 14 14 14 14 18 14 14 163 566
南ケ丘保育園 1985 35 長寿命化 維持管理・修繕 15 14 14 14 14 14 15 14 14 15 144 433

改修 0 0 0 0 304 0 0 0 0 18 322 447

更新・除却 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 15 14 14 14 318 14 15 14 14 33 466 880
南ケ丘第二保育園 1974 46 修繕 維持管理・修繕 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 170 507

改修 0 2 0 174 0 6 0 0 0 0 182 283

更新・除却 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307

小計 17 19 17 191 17 23 17 17 17 17 352 1,098

事業費（単位：百万円）
施設名称 建築年度 築年数 対策内容① 対策内容②

凡例： 更新 大規模改修 中規模改修 除却

凡例： 更新 大規模改修 中規模改修 除却
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※築年数の基準年は令和 2（2020）年度 

  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 10年小計 30年合計
くすのき保育園 1978 42 長寿命化 維持管理・修繕 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 5

改修 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 92

更新・除却 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

小計 0 0 13 0 0 0 0 1 0 0 14 105
有都こども園 1972 48 長寿命化 維持管理・修繕 10 11 10 10 10 10 11 10 10 10 104 311

改修 0 5 0 4 0 0 0 0 25 0 34 134

更新・除却 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166

小計 10 16 10 14 10 10 11 10 35 10 137 611
八幡幼稚園 1972 48 現状維持 維持管理・修繕 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 102 305

改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

更新・除却 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 102 305
八幡第二幼稚園 1973 47 現状維持 維持管理・修繕 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 115 344

改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

更新・除却 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 115 344
八幡第三幼稚園 1975 45 長寿命化 維持管理・修繕 12 12 13 12 13 12 12 12 13 13 125 373

改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120

更新・除却 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 12 12 13 12 13 12 12 12 13 13 125 493
八幡第四幼稚園 1977 43 現状維持 維持管理・修繕 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 128 384

改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

更新・除却 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 128 384
橋本幼稚園 1974 46 長寿命化 維持管理・修繕 11 11 11 12 11 11 11 11 12 11 110 329

改修 0 3 0 0 0 21 0 0 0 0 24 161

更新・除却 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 11 14 11 12 11 32 11 11 12 11 134 491
橋本児童センター 1982 38 長寿命化 維持管理・修繕 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 61 183

改修 0 4 0 0 0 0 8 0 0 0 12 64

更新・除却 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 6 10 6 6 6 6 14 6 6 6 73 247
指月児童センター 1981 39 長寿命化 維持管理・修繕 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 59 176

改修 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 58

更新・除却 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 6 6 6 6 6 14 6 6 6 6 66 234
竹園児童センター 1981 39 長寿命化 維持管理・修繕 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 67 202

改修 0 1 0 142 0 8 0 0 0 0 151 209

更新・除却 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 7 8 7 148 7 16 7 7 7 7 219 411
南ケ丘児童センター 1980 40 長寿命化 維持管理・修繕 7 7 7 7 8 7 7 7 7 8 72 214

改修 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 10 70

更新・除却 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 7 7 7 7 16 7 7 7 7 9 82 285
男山児童センター 1975 45 長寿命化 維持管理・修繕 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 46 136

改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44

更新・除却 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 46 180
八幡こどもセンター 1968 52 修繕 維持管理・修繕 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 21

改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

更新・除却 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 30

小計 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 38 62

2014 6 修繕 維持管理・修繕 13 13 13 14 13 13 13 13 14 13 133 398

改修 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 311

更新・除却 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 13 13 13 14 13 13 13 13 30 13 149 710

2002 18 長寿命化 維持管理・修繕 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 24 72

改修 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10

更新・除却 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 26 82

1976 44 修繕 維持管理・修繕 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 37

改修 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3

更新・除却 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 40

1968 52 修繕 維持管理・修繕 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 17 51

改修 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 7

更新・除却 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 20 58

1995 25 修繕 維持管理・修繕 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 38

改修 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 3

更新・除却 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54

小計 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 14 95

1981 39 長寿命化 維持管理・修繕

改修

更新・除却

小計

1975 45 修繕 維持管理・修繕

改修

更新・除却

小計

1982 38 長寿命化 維持管理・修繕

改修

更新・除却

小計

2014 6 修繕 維持管理・修繕

改修

更新・除却

小計

合計 188 206 217 509 501 228 194 224 228 207 2,701 8,930

竹園児童センターと一体のため試算の対象外とする。

男山児童センターと一体のため試算の対象外とする。

橋本児童センターと一体のため試算の対象外とする。

子ども・子育て支援センターと一体のため試算の対象外とする。

⑥子育て支援施設

放課後児童健全育成

施設（竹園児童セン

ター内）

放課後児童健全育成

施設（男山児童セン

ター内）

放課後児童健全育成

施設（橋本児童セン

ター内）

放課後児童健全育成

施設（子ども・子育て

支援センター内）

子ども・子育て支援セ

ンター

放課後児童健全育成

施設（美濃山小学校

内）

放課後児童健全育成

施設（有都小学校

内）

放課後児童健全育成

施設（八幡小学校

内）

放課後児童健全育成

施設（南山小学校

内）

事業費（単位：百万円）
施設名称 建築年度 築年数 対策内容① 対策内容②
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３）保健・福祉施設 

保健・福祉施設の今後 10年間に必要な概算事業費は 270百万円（27.0百万円／年）、30

年間では 883 百万円（29.4 百万円／年）となります。 

・ 福祉会館のプレハブ倉庫は令和 8（2026）年度に更新の対象となります。 

 

【保健・福祉施設の対策内容と実施時期（単位：百万円）】 

 

 

 

※築年数の基準年は令和 2（2020）年度 

 

４）その他の施設 

その他の施設の今後 10年間に必要な概算事業費は 352 百万円（35.2 百万円／年）、30年

間では 795百万円（26.5百万円／年）となります。 

・ 市営南ケ丘浴場は令和 9（2027）年度に大規模改修を行う必要があります。 

 

【その他の施設の対策内容と実施時期（単位：百万円）】 

 

 

 

※築年数の基準年は令和 2（2020）年度 

 

 

４．今後の対応方針と本計画の実現に向けて 

（１）個別施設計画基本共通編との関係 

今後の対応方針や本計画の実現に向けた方針等の本市における共通の考え方について

は、本計画の分冊である、個別施設計画基本共通編に掲載しており、この方針に基づく適

切な公共施設マネジメントを実施します。 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 10年小計 30年合計
障害者通所施設 1977 43 修繕 維持管理・修繕 6 7 6 6 7 6 7 6 6 6 66 198

改修 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 21

更新・除却 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 6 15 6 6 7 6 7 6 6 6 74 219
やわた作業所 1991 29 修繕 維持管理・修繕 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 26 78

改修 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8

更新・除却 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 29 86
福祉会館 1980 40 長寿命化 維持管理・修繕 5 6 5 5 8 5 5 6 5 8 61 182

改修 0 0 0 0 0 34 0 0 0 5 40 330

更新・除却 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 66 66

小計 5 6 5 5 8 106 5 6 5 13 166 579

合計 15 27 14 15 17 115 15 15 14 22 270 883⑦保健・福祉施設

事業費（単位：百万円）
施設名称 建築年度 築年数 対策内容① 対策内容②

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 10年小計 30年合計
市営南ケ丘浴場 1984 36 長寿命化 維持管理・修繕 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 191 575

改修 0 0 0 5 0 0 148 0 8 0 161 220

更新・除却 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 19 19 19 24 19 19 167 19 28 19 352 795

合計 19 19 19 24 19 19 167 19 28 19 352 795

事業費（単位：百万円）
施設名称 建築年度 築年数 対策内容① 対策内容②

⑬その他

凡例： 更新 大規模改修 中規模改修 除却

凡例： 更新 大規模改修 中規模改修 除却


